



“Grupo interinstitucional para la mejora y el seguimiento del etiquetado de eficiencia energética de equipos eléctricos y a gas”

Cronograma 2020-2021

Contenido

1. Grupo Interinstitucional de Etiquetado
2. Cronogramas tentativos de reglamentación:
 - Cronograma simplificado
 - Cronograma detallado: lámparas
 - Cronograma detallado: electrodomésticos
3. Cronograma - Grupo de Trabajo (11/2020 - 03/2021)
4. Temática de las próximas reuniones de Subgrupos (2020)
5. Temática de las próxima reunión del Grupo de Trabajo
6. Resumen y canales de consulta

Grupo Interinstitucional de Etiquetado

Actores involucrados

Periodicidad de Reuniones

Grupo Principal

Reunión plenaria

Semestral

SG1 - Regulación y Fiscalización

- URSEA
- **DNE**

Bimestral

SG 2 - Infraestructura de la Calidad

- URSEA
- OUA
- OCPs
- UNIT
- Labs. nacionales
- DNE
- PTB- Mercosur (coord. nacional)
- INACAL

Cuatrimestral

SG 3 - Sensibilización al consumidor

- Defensa al Consumidor - MEF
- Asoc. de consumidores
- UTE
- ANCAP (2021)
- **DNE**
- URSEA


Cuatrimestral

SG 4 - Costos y logística

- DNI (2021)
- Cámaras Empresariales
- **DNE**

Cuatrimestral

Cronograma tentativo de reglamentación (simplificado)



Cronograma tentativo detallado: lámparas

| | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1er sem. 2022 | 2do sem 2022 |
|--|---------------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|--------------|
| GT Principal (plenarias) | | Pres. | Cons. | | | | GT | | | | | | GT | | | | | |
| SG1- Reglamentación | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| SG2- Infraestructura de la Calidad | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| SG3- Sensibilización | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | |
| SG4- Costos y logística | | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | |
| | 2do sem. 2020 | | | | 1er sem. 2021 | | | | 2do sem 2021 | | | | 1er sem. 2022 | 2do sem 2022 | | | | |
| Lámparas LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización Norma | C-UNIT | C-UNIT | CP | Apr. | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimiento de Certificación y Etiquetado (discusión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteproyecto de reglamentación (presentación) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consulta Pública de reglamentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Respuesta a Consulta / Resolución ministerial | | | | | | | | Apr. | | | | | | | | | | |
| Entrada en vigencia - Período transitorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período obligatorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | ... |
| <i>Obs: El plazo para agotar stock minorista lo define URSEA</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2do sem. 2020 | | | | 1er sem. 2021 | | | | 2do sem 2021 | | | | 1er sem. 2022 | 2do sem 2022 | | | | |
| Lámparas incandescentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marco legal + Creación de Reglamento Técnico (RT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proc. de Consulta pública + Aprobación de RT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrada en vigencia - Período transitorio | | | | | | | | | | | | | | | | | Ene | |
| Período obligatorio | | | | | | | | | | | | | | | | | Feb | ... |


Obs. En el GT de marzo 2021 se actualizan fechas

Cronograma detallado: electrodomésticos


| | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 1er sem. 2022 | 2do sem 2022 |
|---|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|
| GT Principal (plenarias) | | Pres. | Cons. | | | | GT | | | | | | GT | | | | | |
| SG1- Reglamentación | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| SG2- Infraestructura de la Calidad | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| SG3- Sensibilización | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | |
| SG4- Costos y logística | | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | |
| Refrigeradores/freezers (actualización) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización de Norma y Reglamento Técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proc. de Consulta pública + Resolución ministerial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrada en vigencia - Período transitorio | | | | | | | | | | | | | | | | | Ene | |
| Período obligatorio | | | | | | | | | | | | | | | | | Feb | ... |
| | 2do sem. 2020 | | | | 1er sem. 2021 | | | | | | 2do sem 2021 | | | | | | 1er sem. 2022 | 2do sem 2022 |
| Acondicionadores de Aire (actualización) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultorías internacionales (PTB-MERCOSUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización de Norma y Reglamento Técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proc. de Consulta pública + Resolución ministerial | | | | | | | | | | | | | | | | | Mar | |
| Entrada en vigencia - Período transitorio | | | | | | | | | | | | | | | | | Mar-Set | |
| Período obligatorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | Setiembre |
| | 2do sem. 2020 | | | | 1er sem. 2021 | | | | | | 2do sem 2021 | | | | | | 1er sem. 2022 | 2do sem 2022 |
| Calefones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis de resultados: Fiscalización + Ventas por clase EE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relevar modificaciones a esquema y norma | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definir cronograma de reglamentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Obs. En el GT de marzo 2021 se actualizan fechas

Recapitulando: Cronograma tentativo de reglamentación



Cronograma - Grupo de Trabajo (11/2020 - 03/2021)



Próximas reuniones de Subgrupos (2020)



SG1- Reglamentación

Nov. 2020

- Coordinar acciones para etiquetado de lámparas

SG2- Infraestructura de la calidad

Nov. 2020

- Discutir propuesta de Procedimiento de certificación de lámparas LED

SG3- Sensibilización al consumidor

Nov. 2020

- Informar y coordinar acciones de sensibilización 2020-2021

SG4 Costos y logística

Dic. 2020

- Discutir anteproyecto de reglamentación de lámparas LED



Próxima reunión del Grupo de Trabajo

Marzo 2021

- Revisar avances en el cronograma y realizar ajustes necesarios.
- Puesta a punto del trabajo de los subgrupos.
- Discutir:
 - Etiquetado de lámparas y refrigeradores.
 - Resultados de seguimiento de ventas y fiscalización.
- Definir propuesta de trabajo para calefones eléctricos.
- Definir nuevas reuniones y tareas de los sub-grupos de trabajo.



Recapitulando- Próximos pasos:

1. Se publicará en la web de eficiencia energética:
 - La propuesta de listado de instituciones según Subgrupo.
 - Documento que resuma el funcionamiento del GT.
2. Se enviarán invitaciones formales a las instituciones.
3. Constitución del Grupo de Trabajo: noviembre de 2020.
4. Comienzo de reuniones de Subgrupos: noviembre de 2020.
5. Primera reunión del Grupo Principal: marzo de 2021.

Agradecemos canalizar las sugerencias respecto a la conformación del Grupo de Trabajo a los siguientes correos:

- *Demanda, acceso y eficiencia energética* daee@miem.gub.uy
- *Etiquetado de Eficiencia Energética:* etiquetado.eficiencia@miem.gub.uy

Con Asunto "Grupo de Trabajo de Etiquetado- Propuesta de Participación"



MUCHAS GRACIAS

Ing. Carlos A. Briozzo

Dirección Nacional de Energía
Ministerio de Industria, Energía y Minería
carlos.briozzo@miem.gub.uy

Agradecemos canalizar las consultas a los siguientes correos:

- Demanda, acceso y eficiencia energética daee@miem.gub.uy

- Etiquetado de Eficiencia Energética: etiquetado.eficiencia@miem.gub.uy

*Por sugerencias respecto a la conformación del Grupo de Trabajo colocar como asunto
"Grupo de Trabajo de Etiquetado- Propuesta de Participación"*